

Zmluva o dielo č. 01/04/2017

Uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 – 565 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

medzi

Zhotoviteľom:

Názov: Súkromná stredná odborná škola, Hliník nad Hronom

Sídlo: Kopaničná 237/9, 966 01 Hliník nad Hronom

IČO: 00891461

DIČ: 2020533394

IČ DPH: neplatca

Zastúpenie: Ing. Milan Berstling, riaditeľ

Registrácia: Okr. úrad Žiar nad Hronom, č. živnostenského registra: 613-5380

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. , pobočka Žiar nad Hronom

IBAN: SK37 5600 0000 0053 0358 5002

Objednávateľom:

Názov: Obec Hrabičov

Sídlo: Hrabičov č. 188, 966 78 Hrabičov

IČO: 00320650

DIČ: 202111411

Zastúpenie: Ján Adámik, starosta obce

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žarnovica

(ďalej objednávateľ)

Za podmienok uvedených v tejto zmluve.

Čl. 1 PREDMET ZMLUVY

Výroba a osadenie konštrukcií autobusových zastávok v obci Hrabičov v počte 3 ks v zmysle dvoch príloh.

ČI. 2 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY:

Cena za jednu autobusovú zástavku: 759,40 €

Cena za dielo spolu : 2278,20 €

- 2.1. Fakturácia sa vykoná po ukončených prácach a následnom odovzdaní diela.
- 2.2. Faktúru za dielo sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť najneskôr do 14 dní po ich odoslaní. Za prípadné omeškanie úhrady, objednávateľ zaplatí úroky z omeškania.
- 2.3. Objednávateľ má právo zadržať 0 % z celkovej ceny diela do odstránenia nedostatkov v prípade, že sa vyskytnú.

ČI. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

- 3.1. Termín ukončenia diela je máj 2017, ak sa nedohodne s objednávateľom inak.
- 3.2. Objednávateľ poveruje pre styk so zhotoviteľom počas realizácie diela a jeho odovzdania Jána Adámika, za zhotoviteľa je oprávnený jednať v plnom rozsahu p. Anton Šipikal.
- 3.3. Zmluva nadobúda účinnosť a právoplatnosť dňom jej podpisu zástupcami zmluvných strán.
- 3.4. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné urobiť len písomne formou dodatku podpísaného zástupcami zmluvných strán.
- 3.5. Zmluva o dielo je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach, 1 x objednávateľ, 1 x zhotoviteľ.
- 3.6. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy riešiť zmierom a vzájomným rokovaním.
- 3.7. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne jej ustanoveniami.

V Hliníku nad Hronom dňa: 6.5. 2017

V Hrabičove dňa: 31.05.2017

Súkromná
stredná odborná škola
966 01 Hliník nad Hronom



Ing. Milan Berstling, riaditeľ školy

zhotoviteľ



Ján Adámik, starosta obce

objednávateľ

Súkromná stredná odborná škola, Kopaničná 237, 966 01 Hliník n Hronom

Cenová ponuka výroby Čakárne 1ks pre autobusovú zastávku OÚ Hradičov.



Materiál:


Rám: Jakl. 3- 30/50- 36 bm x 3,20 bm v sume.....	115,20 €
Jakl: 2- 30/30- 18 bm x 2,10 bm v sume.....	37,80 €
Jakl: 2- 20/20- 6 bm x 0,90 bm v sume.....	5,40 €
Oplášťovanie LEXAN: 10- 2100 x 6000- 2 ks v sume aj s delením	300 €
Drevo: 40 x80 x 1200- 8 ks v sume	22 €
Náter: zákl. vrchná v sume.....	18 €
Výroba: 45 hod.x 5,80 v sume.....	261 €
Spolu celkom v sume.....	759,40 €

Dňa 8.3.2017


RSSOŠ Ing. Milan Berstling

Súkromná
stredná odborná škola
966 01 Hliník nad Hronom
- 1 -





MATERIÁL:

- RÁM: OCELOVÝ PROFIL + NÁTER
- SPODNÁ VÝPLŇ: OCELOVÝ PLECH + NÁTER
- HORNÁ VÝPLŇ: LEXAN
- STRECHA: LEXAN

Poz.	Názov-Predmet	Ks	Norma-Výkres číslo	Rozmer	Materiál	Neří k dispozici	Hmotnosť	Poznámka
Index	Dátum	Zmena		Podpis				
Mierka	1 : 30	Kreslil	Ing. Perinoá		Stroj - zariadenie			
		Kontroloval						
		Schválil			Názov			
		Netolerované rozmery ISO 2768-mK						
Dátum	Hmotnosť	Neří k dispozici		Formát A3	Číslo výkresu ČAKÁREŇ	Revízia		
10. 1. 2017	Zostava			List 1 / 1				

